

PROJEKTPLAN ÜBERSICHT KONVERSION FLIEGERHORST 2024

PROJEKT/ INHALT	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25															
	FEBRUAR				MÄRZ				APRIL				MAI				JUN				JULI			AUG			SEP			VORSCHAU					
STADTPLANUNG																																			
städtebaulicher Ideenwettbewerb	laufende Wettbewerbsphase								Preisgerichtssitzung																										
begleitende Öffentlichkeitsarbeit Wettbewerb											Öffentlichkeitsarbeit										Abschluss Bürgerprotokoll														
städtebauliche Rahmenplanung									Vorbereitung Vergabe								Vergabeunterlagen				KA		Vergabeverfahren				Vergabe im August			Beginn Rahmenplanug			Rahmenplanung voraussichtlich 2 Jahr		
begleitende Öffentlichkeitsbeteiligung Rahmenplanung									Vorbereitung Vergabe								Vergabeunterlagen				KA		Vergabeverfahren				Vergabe im August			Beginn Öffentlichkeitsbeteiligung					
Projektsteuerung									Vorbereitung Vergabe								Vergabunterlagen				KA		Vergabeverfahren				Vergabe im August			Beginn Projektsteuerung					
WEITERE GUTACHTEN																																			
Verkehrsutachten																					Vorbereitung Vergabe						Vergabeunterlagen				KA im Okt.				
baufachliche Beratung Denkmalschutz																					Vorbereitung Vergabe						Vergabeunterlagen				KA im Okt				
räumliche Verflechtungen											Preisgerichtssitzung								kontinuierliche Beratung																
LAUFENDES																																			
Gespräche BImA											laufende Gespräche								regelmäßiger Austausch																
Öffentlichkeitsarbeit											kontinuierliche Betreuung Webseite, Berichterstattung Rathausreport																								
juristische Beratung											kontinuierliche Beratung zu diversen Fachfragen, Unterstützung Gespräche BImA																								
PROJEKT/ INHALT	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25															
	FEBRUAR				MARZ				APRIL				MAI				JUN				JULI			AUG			SEP			VORSCHAU					