

geplanter Ablauf Wettbewerbsverfahren 2021

		1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal		4. Quartal			Vorschau
		Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	2022
Vorbereitung des Verfahrens	Erarbeitung Auslobungstext bgs + Verwaltung												
	Öffentliche Beteiligung und interkommunale Abstimmung												
	Beteiligung externer Fachstellen Scoping												
	vorbereitende Beschlüsse KA												
	Beschluss Auslobungstext STR												
Wettbewerbsverfahren	Wettbewerbsbekanntmachung												
	Teilnehmerauswahl												
	Entwurfsbearbeitung												
													Preisgericht 2. Quartal 2022
													2. Teilwettbewerb