

- A Projekte aktuell in Bearbeitung
- B Projekte bis 2028
- C jährlich wiederkehrende Projekte
- D Sammelbecken
- E Abgeschlossene Projekte

Änderungen:
vgl. Stand

A Projekte aktuell in Bearbeitung											
PRIORITÄT	AUFTRAG	PROJEKT	ZUSAMMENHANG	AUFWAND (h)			WER		MEILENSTEIN		STATUS
				geplant	geleistet	offen	intern	extern	letzter	nächster	
1.	A	Strategisch	Klimastrategie für Gesamtstadt und Verwaltung	500	480	20	Billeter	N.N.	21.03.2023 Vorstellung in AK-Klima	Beschluss UVT / STR Mai	4
2.	A	Kommunikation	Broschüre Nachhaltigkeit	50	10	40	Billeter	Fr. Höltl	07.07.2021 Besprechung Broschüre		3
3.	A	Maßnahmen	CO2-Kompensation von Dienstreisen	50	5	45	Billeter	SG 13	Auftakttermin mit SG 13		3
4.	A	Maßnahmen	Mülltrennung in städt. Einrichtungen	50	15	35	Billeter	iG 24, Amt 5	Auftakttermin mit SG 24 / Amt 5		3
5.	A	Kommunikation	Erarbeitung Hitzeportal	50	20	30	Billeter	N.N.			3
6.	A	Maßnahmen	Stadtklimaanalyse	200	80	120	Billeter	Burghardt	20.03.2023 Vorstellung Prozess UVT-Mitglieder	Vorstellung Analyse-Ergebnisse Mai 2023	2
7.	A	Maßnahmen	Außenbeleuchtung minimieren	10	0	10	Billeter	SG 44 / 24		Auftakttermin mit Hr. Viehbeck und Hr. Huber	2
8.	A	Maßnahmen	Papierlose / -arme Verwaltung	10	0	10	Billeter	Amt 1		Auftakttermin mit Amt 1 Beschlussvorlagen	2
9.	A	Strategisch	Mitwirkung Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	200	25	175	Billeter	ISA			2
10.	A	Maßnahmen	Einsatz von Recyclingpapier in der Verwaltung	10	5	5	Billeter	SG 16	Auftakttermin mit SG 16		2
11.	A	Maßnahmen	Geothermiegutachten mit Maisach u. Emmering	50	10	40	Billeter	Stadtwerke			1
12.	A	Maßnahmen	Prüfung wirksame Solarförderung	50	0	50	Billeter	N.N.	UVT Förderbaustein Solarenergie		1
13.	A	Maßnahmen	Mitwirkung klimaneutrale Stadtwerke + Wärmeversorgung	200	5	195	Billeter	Stadtwerke			1
14.	A	Maßnahmen	Mitwirkung / Koordinierung klimaneutrale Stadtverwaltung	500	5	495	Billeter	Stadtwerke			1
15.	A	Kommunikation	Überarbeitung Webseite Stadt	100	10	90	Billeter	N.N.			1
16.	A	Maßnahmen	Treibhausgasbilanzierung der Stadt und Verwaltung	250	15	235	Billeter	N.N.	Schulung Bilanzierungstool		1
17.	A	Maßnahmen	Mitwirkung betriebliches Mobilitätsmanagement	30	5	25	Billeter	Miramontes			1
17 Projekte				SUMME			1.610	690	1.450		

B Projekte bis 2028											
PRIORITÄT	AUFTRAG	PROJEKT	ZUSAMMENHANG	AUFWAND (h)			WER		MEILENSTEIN		STATUS
				geplant	geleistet	offen	intern	extern	letzter	nächster	
1.	B	Maßnahmen	Fortschreibung Energienutzungsplan	500	0	500	Billeter	N.N.			0
2.	B	Maßnahmen	Klimaneutralitätsgutachten 2035	1.200	0	1.200	Billeter	N.N.			0
3.	B	Kommunikation	Strategie Öffentlichkeitsarbeit	1.200	0	1.200	Billeter	N.N.			0
4.	B	Maßnahmen	Umsetzung Maßnahmen aus Energienutzungsplan und Klimaneutralitätsgutachten	5.000	0	5.000					0
5.	B	Strategisch	Herangehensweise zum Klimaschutz im Gewerbe zusammen mit Wirtschaftsförderung ausarbeiten				Billeter	N.N.			
6.	B	Strategisch	Klimacheck Beschlussvorlagen - Prüfung sinnvoller Optionen	50	0	50	Billeter		05.10.2021 Update aus LRA z. Testphase		0
7.	B	Maßnahmen	Baumanagement	50	0	50	Billeter	N.N.			0
8.	B	Strategisch	Graue Energie Tool-BBB	50	0	50	Billeter		25.11.2021 Workshop Bewertung Fliegerhorst		0
9.	B	Strategisch	Sanierungsquote städt. Liegenschaften	100	0	100	Billeter				0
10.	B	Strategisch	Mitwirkung Grünflächenmanagementplan (Blüh- und Ausgleichsflächen, etc.)	100	0	100	Billeter	Kontaris			0
11.	B	Maßnahmen	Vergabemanagement Prüfung Klimarelevanz	50	0	50	Billeter	N.N.			0
12.	B	Maßnahmen	Standards Bauleitplanung, städtebauliche Verträge, Grundstücksverkäufe	200	0	200	Billeter	N.N.			0
13.	A	Maßnahmen	Solar- Gründachkataster aktualisieren	200	0	200	Billeter	N.N.			0
14.	A	Maßnahmen	Übersicht Förderprogramme (Öff.arbeit)	250	0	250	Billeter	N.N.			0
14 Projekte				SUMME			8.950	0	8.950		

■ Kommunikation	Billeter (100%)	1.200			offener Punkt	0
■ Wissen					Planung erfolgt, aber noch nicht inhaltlich begonnen	1
■ Maßnahmen	Kapazität SG 43 pro Jahr	1.200			inhaltslich begonnen, weniger als die Hälfte fertig	2
■ Strategisch					inhaltslich begonnen, mehr als die Hälfte fertig	3
					inhaltslich fertig aus Sicht des Erstellers	4
					Projekt abgeschlossen	5

Bitte Rückseite beachten



C jährlich wiederkehrende Projekte

PRIORITÄT	AUFTRAG	PROJEKT	ZUSAMMENHANG	AUFWAND (h)			WER		MEILENSTEIN		STATUS
				geplant	geleistet	offen	intern	extern	letzter	nächster	
Nr. 31.01.2022	was	Bezeichnung	mit folgendem Projekt								
1.	C	Kommunikation	Netzwerkarbeit und Austausch	50	0	50	Billetter				
2.	C	Wissen	Fort- und Weiterbildung	100	20	80	Billetter				
3.	C	Strategisch	Austausch mit Stadtwerken jedes Quartal	50	0	50	Billetter				
4.	C	Strategisch	CO2-Bilanzierung m. Klimaschutzplaner	150	0	150	Billetter				
5.	C	Kommunikation	Thermografie-Spaziergänge	50	0	50	Billetter				
6.	C	Maßnahmen	Mitwirkung sonst. Projekte Bauamt (ISEK, SG-41, Fachbeiräte, Fliegerhorst)	150	0	150	Billetter	N.N.			
7.	C	Strategisch	Bearbeitung von Sachanträgen	50	0	50	Billetter				
8.	C	Maßnahmen	Öffentlichkeitsarbeit (bspw. Rathaus Report, Infostände, Vorträge, Ausstellung)	100	0	100	Billetter	N.N.			
9.	C	Strategisch	Ausarbeitung und Umsetzung von Kontrollmechanismen (z.B. Austausch verwaltungsintern, Runder Tisch Klima)	100	0	100	Billetter	Runder Tisch Klima			
8 Projekte				SUMME	800	20	780				

D Sammelbecken

PRIORITÄT	AUFTRAG	PROJEKT	ZUSAMMENHANG	AUFWAND (h)			WER		MEILENSTEIN		STATUS
				geplant	geleistet	offen	intern	extern	letzter	nächster	
Nr. 21.07.2020	was	Bezeichnung	mit folgendem Projekt								
1.	D	Maßnahmen	Umsetzung Wärmewende; Gutachten, etc.	1.200	0	1.200	Billetter	N.N.			
2.	D	Maßnahmen	Klimaschutz in Unternehmen zsm. mit Wirtschaftsförderung Maßnahmen umsetzen	500	0	500	Billetter	N.N.			
3.	D	Kommunikation	Bewerbung um Auszeichnungen und Fördermittel	100	0	100	Billetter	N.N.			
4.	D	Strategisch	Prüfung Controlling / Projektsteuerung (European Energy Award, SECAP o.Ä.)	50	0	50	Billetter	N.N.			
5.	D	Maßnahmen	Klimagerechtes Bauen Umsetzung Kommunizieren/Evtl. Folgebeschlüsse	500	0	500	Billetter	N.N.			
6.	D	Maßnahmen	Maßnahmenpakete aus Maßnahmenkatalogen Prio 2 und 3 umsetzen	1.200	0	1.200	Billetter	N.N.			
7.	D	Kommunikation	Ausweitung Öffentlichkeitsarbeit (Kampagnen, Preise, Veranstaltungen, Bildungsprogramme, ...)	250	0	250	Billetter	N.N.			
8.	D	Kommunikation	Klimaschutzhinweise bei Bauanträgen	50	0	50	Billetter	N.N.			
9.	D	Maßnahmen	Begründung priv. Flächen (Förderung/Beratung)	100	0	100	Billetter	N.N.			
10.	D	Maßnahmen	Finden von Kompensationsprojekten f. städt. Emissionen	100	0	100	Billetter	N.N.			
10 Projekte				SUMME	4.050	0	4.050				

E Abgeschlossene Projekte

PRIORITÄT	AUFTRAG	PROJEKT	ZUSAMMENHANG	AUFWAND (h)			WER		MEILENSTEIN		STATUS
				geplant	geleistet	offen	intern	extern	letzter	nächster	
Nr. 21.07.2020	was	Bezeichnung	mit folgendem Projekt								
1.	A	Kommunikation	ÖA im Rahmen des ECC	50	20	30	Müller	Fr. Hörtl	ABGESCHLOSSEN		5
2.	A	Maßnahmen	Lastenradverleih + Förderprogramm	50	35	15	Müller		ABGESCHLOSSEN FÜR KLIMAMANAGEMENT		5
3.	A	Strategisch	Graue Energie-Tool	500	500	0	Müller		ABGESCHLOSSEN		5
4.	A	Maßnahmen	PPM - Feinstaubbelastung d. Feuerwerke	5	2	3	Billetter		ABGESCHLOSSEN		5
5.	A	Maßnahmen	PPM Stromversorgung Liegenschaften aus Erneuerbaren Energien	5	5	0	Billetter		ABGESCHLOSSEN		5
6.	A	Maßnahmen	PPM - Begrünung Dachflächen	50	50	0	Müller		ABGESCHLOSSEN		5
6 Projekte				SUMME	660	612	48				